

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

La Subdirección Técnica de Construcciones del Instituto Distrital De Recreación Y Deporte, en uso de sus atribuciones legales, en especial las funciones delegadas mediante la Resolución 370 de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General del IDRD,
y

CONSIDERANDO:

Que el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**, identificado con NIT **900.707.535.-9**, el cual se encuentra integrado por las sociedades **VERONICA ALEJANDRA ORTIZ MURCIA**, identificado con el CC No. 43872204, con una participación del 50%, y la sociedad **CARLOS ARTURO PUERTA AGUDELO**, identificada con el CC. No. 71794991, con una participación del 50%, suscribieron el Contrato de Consultoría No. **3211** de fecha **VEINTE (20)** de diciembre de **DOS MIL DIECISIETE (2017)**, y cuyo objeto consistió en: **“REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN PARQUES DE DIFERENTES ESCALAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO 1082: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS”, PARA EL GRUPO 1.”**

Que el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. **3211** de **2017** se pactó por ocho (8) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única, suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Que las partes acordaron como valor del Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017** la suma de **MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.405.276.768)**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2217 del 20 de octubre de 2017 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 13819 del 20 de diciembre de 2017.

Que el catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se suscribió el acta de inicio, señalándose como fecha de terminación del plazo de ejecución el quince (15) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

Que el día treinta (**30**) de agosto de dos mil dieciocho (**2018**) las partes suscribieron la **Aclaración No.1** al Contrato de Consultoría No. **3211** de **2017**, por medio de la cual se modificó la estipulación contractual número 4 plazo de ejecución en lo correspondiente de la unificación del tiempo de estudios y diseños, y trámites y licencias quedando así: periodo de coordinación quince (15) días, periodo de diseño licencias y trámites siete (7) meses y quince (15) días.

Que se realizó la **Modificación No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, así: **“(…) PRIMERA PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No 3211 de 2017, por un término de UN (1) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo inicial es decir desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018 (….) SEGUNDA. - MODIFICAR: el Numeral tres “FORMA DE PAGO”.**

Que se realizó la **Suspensión No.1** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de treinta (30) días, suscrita el 10 de noviembre de 2018, desde el 10 de noviembre de 2018 hasta el 9 de diciembre de 2018, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2018.

Que se realizó **Acta de Reinicio No.1** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, suscrita el 10 de diciembre de 2018, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2018.

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

Que se realizó la **Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de treinta (30) días, suscrita el 5 de febrero de 2019, desde el 5 de febrero de 2019 hasta el 4 de marzo de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de marzo de 2019.

Que se realizó **Ampliación 1 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de treinta (30) días, suscrita el 4 de marzo de 2019, desde el 5 de marzo de 2019 hasta el 4 de abril de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de abril de 2019.

Que se realizó **Ampliación 2 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de treinta (30) días, suscrita el 4 de abril de 2019, desde el 5 de abril de 2019 hasta el 4 de mayo de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de mayo de 2019.

Que se realizó **Ampliación 3 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de sesenta (60) días, suscrita el 3 de mayo de 2019, desde el 5 de mayo de 2019 hasta el 3 de julio de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 14 de julio de 2019.

Que se realizó **Ampliación 4 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de Treinta (30) días, suscrita el 3 de julio de 2019, desde el 4 de julio de 2019 hasta el 2 de agosto de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 13 de agosto de 2019.

Que se realizó **Ampliación 5 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de sesenta (60) días, suscrita el 2 de agosto de 2019, desde el 3 de agosto de 2019 hasta el 1 de octubre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de octubre de 2019.

Que se realizó **Ampliación 6 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de treinta (30) días, suscrita el 1 de octubre de 2019, desde el 2 de octubre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 11 de noviembre de 2019.

Que se realizó **Ampliación 7 a la Suspensión No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, por un término de cuarenta y cinco (45) días, suscrita el 31 de octubre de 2019, desde 1 de noviembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 26 de diciembre de 2019.

Que se realizó **Acta de Reinicio No.2** al Contrato de Consultoría No.**3211** de **2017**, suscrita el 16 diciembre de 2019, quedando como nueva fecha de terminación el 26 de diciembre de 2019.

Que el 26 de diciembre, se terminó el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. **3211** de **2017**, y se suscribió el acta de recibo final del contrato y acta de recibo de diseños de aprobación de estudios y diseños, donde se deja constancia que los estudios y diseños técnicos fueron aprobados por parte de la interventoría, y que los trámites ante las empresas de servicios se surtieron de conformidad con las obligaciones descritas en el contrato.

Que conforme a lo estipulado en el numeral 3) FORMA DE PAGO del Contrato de Consultoría No. **3211** de **2017** y el certificado expedido por la Tesorera General del IDRD de fecha trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020); los pagos efectuados a favor del contratista con cargo Contrato de Consultoría No. 3211 de 2017, fueron por la suma de **MIL OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO**

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

PESOS M/CTE (\$1.083.186. 808.00), los cuales fueron debidamente autorizados por la interventoría del contrato, a saber:

No. ORDEN	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
25523	17/10/2018	248.372.036
25628	27/12/2018	834.814.772
TOTAL		1.083.186.808

Que el Área de Presupuesto del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR, mediante certificación de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), informó que el Contrato de Consultoría No. **3211** de **2017** constituyó reserva presupuestal a diciembre treinta y uno (31) de dos mil diecisiete (2017) la cual feneció el día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); por valor de **TRESCIENTOS VEINTI DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$322.089.690)**, correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2217 del 20 de octubre de 2017 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 13819 del 20 de diciembre de 2017.

Que el 19 de septiembre de 2018, se suscribió **acta recibo parcial número 1** del contrato de consultoría número 3211 2017, autorizando el pago de la citada acta por un valor a pagar de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTO SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS (248.372.036)** pesos moneda legal colombiana, correspondiente al primer pago del contrato de consultoría número **3211** de **2017**.

Que el 14 de diciembre de 2018, se suscribió **acta recibo parcial número 2** del contrato de consultoría número 3211 2017, autorizando el pago de la citada acta por un valor a pagar de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (834.814.772)** pesos moneda legal colombiana, correspondiente al primer pago del contrato de consultoría número **3211** de **2017**.

Que el balance financiero y económico del Contrato de Consultoría No. 3211 de 2017 de conformidad con el informe final es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.405.276.768
VALOR ADICIONES	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.405.276.768
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1350.888.532.
VALOR TOTAL PAGADO	\$1.083.186.808
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$172.560.053.35
SALDO A FAVOR DEL IDR	\$149.529.906.65

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

Teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el valor del contrato corresponde a la modalidad de precio global fijo, así mismo el presupuesto del contrato aludido aún no se encuentra agotado, aunado a que su ejecución financiera solo alcanzo un 96.12%, Por tanto, se libera un saldo a favor del IDRD, por valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$149.529.906.65)**, correspondiente a descuentos de estudios y diseños, áreas no ejecutadas en diseño de escenarios y canchas, descuentos de trámites y licencias que no se aprobaron durante la vigencia del plazo contractual, justificación que se anexa con Radicado No. IDRD 20202100191582 del 05 de noviembre de 2020, folios 9 al 17, alcance informe final de interventoría.

Que, de acuerdo con lo anterior y de acuerdo al acta de **LIQUIDACION** del veintiséis (26), de noviembre de dos mil veinte (2020) el valor correspondiente a la **LIQUIDACION** asciende a un valor de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$172.560.053.35)**, todo lo anterior corresponde al valor a reconocer en la presente Resolución.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.1.4.2.1. denominado “Traslados para cubrir el pago de pasivos exigibles” del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, aprobado mediante la Resolución No. 191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda, los Pasivos Exigibles: *“Son compromisos que adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad, feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades Distritales la obligación de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la presente anualidad.” En consecuencia, y con el fin de disminuir los mismos, de hacerse exigible su pago, se atenderá con el presupuesto de la vigencia”.*

Que así mismo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante concepto 14615-03-06 2010 del 26 de mayo de 2010, conceptuó sobre los pasivos exigibles y concluyo *“(…) es el mecanismos mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que pos no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. Se está frente a una dificultad administrativa que no puede implicar el perjuicio de los terceros en sus relaciones con el Estado. (…)”.*

Que mediante concepto No 2352 de 1995 la Dirección de presupuesto General del Presupuesto Nacional señaló: *“(…) Así las cosas, y atendiendo a que la Administración Pública no se puede eximir de las obligaciones que legalmente contrajo (las cuales deben corresponder a las fuentes de gasto establecidas en el artículo 346 de la Constitución Política); en concepto de esta Dirección, sólo será posible cancelar aquellos compromisos originados en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las formalidades legales y contaron con apropiación presupuestal disponible o sin comprometer que (sic) las amparaban. Por último, lo gastos que así se apropien deben estar en el mismo detalle del decreto de liquidación o en un grado de detalle que permita identificar el gasto que se está realizando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a cancelar obligaciones que se sustentaron.”.*

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponda a los funcionarios de la administración por las actuaciones que causaron el no pago de estas obligaciones en cumplida forma.”

Que la Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD de conformidad con lo Resuelto en el Artículo séptimo transitorio de la Resolución No. 370 de fecha 7 de octubre de 2020, *“Por la cual se realizan delegaciones de la ordenación del gasto y pago”*, delegó en quienes detentaron la ordenación del gasto al momento del perfeccionamiento de cada uno de los vínculos contractuales, la competencia para ordenar el gasto, el pago y liquidar los contratos o convenios perfeccionados al momento de la expedición del presente acto administrativo, así:

*“(…) **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Transitorio. La competencia para ordenar el gasto, el pago, liquidar los contratos o convenios perfeccionados al momento de la expedición del presente acto administrativo, continuará radicada en quienes detentaron la ordenación del gasto al momento del perfeccionamiento de cada uno de los vínculos contractuales (...)”*

Que de conformidad con las consideraciones anteriores y para efectos del reconocimiento del pasivo exigible, fueron tenidos en cuenta los siguientes documentos: **i)** Acta de feneamiento de las reservas presupuestales, **ii)** soportes de los pagos parciales realizados, **iii)** Certificado de Tesorería, **iv)** Actas de Recibo Parcial No 1, **v)** Acta de recibo parcial No 2, **vi)** Acta de recibo parcial No 3, **vii)** Acta de recibo parcial No 4 y **viii)** Acta de Liquidación Bilateral de fecha 20 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER el pasivo exigible por valor de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$172.560.053.35)**, a favor del contratista, **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**, con NIT 900.707.535.-9, con base en el acta de Liquidación Bilateral de fecha 26 de noviembre de 2020 del Contrato de Consultoría No. 3211-2017, y se aclara que una vez desembolsados por parte del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION de DEPORTE- IDRD** los recursos correspondientes a la liquidación, este queda a paz y salvo por todo concepto con el contratista **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNÍQUESE el contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Contratación, para los asuntos de su competencia en especial aquellos que tienen que ver con la publicidad del Acto Administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.

ARTÍCULO TERCERO. COMUNÍQUESE el contenido de la presente Resolución al **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**, con NIT 900.707.535-9, representado legalmente por **VERONICA ALEJANDRA ORTIZ MURCIA** o quien haga sus veces, en la dirección de correspondencia Calle 17 C sur No. 44-38 int 1203- Medellín., teléfono 5798178, correo electrónico: arquitecturayespaciourbano@gmail.com; el contenido de la presente Resolución.

“Por medio de la cual se reconoce la existencia de un Pasivo Exigible”

ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con lo previsto en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía Administrativa.

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los **1 de diciembre de 2020.**



ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones (E)

Revisó: Arq. Alejandro Ocampo Mora – Profesional Especializado Grado 11 – Área Técnica.
Gabriel Ricardo Camacho Arcila – Abogado – STC – Área técnica
Mariluz Loaiza Cantor – Abogada - STC
Elaboró: Arq. Juan Pablo Serna Buitrago – Apoyo a la Supervisión – Área técnica