

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2015

PROYECTO	#	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2015				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE			EJECUCIÓN ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE			
						PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META ACUMULADA	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN (\$)	EJEC %
708 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION <i>Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa</i>	1	Contratar la construcción y/o adecuación	11	parques	metropolitanos, zonales y/o escenarios (Skate Fontanar Etapa 2 y 3, Zona Franca, Gustavo Uribe, Altos de la Estancia, Illimany, El Porvenir, Morato, Tabora, La Victoria, Olaya Herrera)	1	1	100,00%	5	3	60,00%	\$ 88.159.781.000	\$ 88.225.601.267	\$ 13.146.003.222	14,90%
	2	Contratar el reforzamiento	4	equipamientos deportivos	ubicados en parques metropolitanos, zonales y/o escenarios (Castilla, Eduardo Santos, Quiroga y UDS)	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	3	Contratar la construcción y/o adecuación	5	parques	vecinales	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	4	Construir y/o adecuar	1	parques	metropolitanos, zonales y/o escenarios (Villa Mayor)	0	0	0,00%	1	1	100,00%				
	5	Adecuar y/o mejorar	4	parques	vecinales	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	6	Contratar e intervenir	2	UPZ	con déficit crítico	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	7	Comprar y/o gestionar	0,9	predio	Hacienda Los Molinos	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%				
	8	Comprar y/o gestionar	0,7	predio	en áreas protegidas	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%				
	9	Realizar	100	porciento	de los apoyos requeridos para las actividades del proyecto	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	10	Comprar y gestionar	0,9	predio	en Milenta Tejar	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	11	Realizar	1	pago	fallo de sentencia judicial	0,0	0,0	0,00%	1,0	1,0	100,00%				
842 - PARQUES INCLUSIVOS: FISICA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE. <i>Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa</i>	1	Mantener, operar y administrar	95	parques y escenarios	de escala regional, metropolitana y zonal	95	95	100,00%	95	95	100,00%	\$ 50.026.749.000	\$ 50.026.749.000	\$ 29.777.581.582	59,52%
	2	Implementar	60	acciones	en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	3	Realizar	1	campana masiva	sobre uso y conservación de parques	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	4	Suscribir	25	acuerdos	de corresponsabilidad de parques	0	0	0,00%	10	10	100,00%				
	5	Realizar	1	validación	técnica y financiera del proyecto de asociación público privada para la renovación, operación y mantenimiento de un escenario.	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
928 - JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES <i>Proyecto Prioritario Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral</i>	1	Beneficiar	70.000	niños, niñas, adolescentes y jóvenes	en programas deportivos, recreativos y de actividad física a través de los centros de interés	67.000	61.538	91,85%	67.000	61.538	91,85%	\$ 38.000.000.000	\$ 36.099.882.900	\$ 28.776.722.032	79,71%
	2	Vincular	46	organizaciones deportivas	a la jornada escolar de 40 horas a través de diferentes acciones	25	32	128,00%	25	32	128,00%				
814 - BOGOTA PARTICIPATIVA <i>Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa</i>	1	Ofrecer a	146.715	personas	el acceso a la oferta deportiva y de actividad física	16.095	12.488	77,59%	96.177	93.532	97,25%	\$ 2.810.674.000	\$ 2.745.674.000	\$ 2.281.094.913	83,08%
816 - BOGOTA FORJADOR DE	1	Beneficiar	323	niños, niñas, adolescentes y jóvenes	en una estrategia de rendimiento deportivo	323	323	100,00%	323	323	100,00%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2015

CAMPEONES Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa	2	Apoyar	14	1.400	deportistas	de competencia	1.400	1.413	100,93%	1.400	1.413	100,93%	\$ 18.030.000.000	\$ 17.807.573.938	\$ 15.642.179.181	87,84%
847 - TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO Proyecto Prioritario: Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	1	Apoyar	6 15	23	acciones	de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales etarios			0,00%	22	20	90,91%	\$ 1.410.000.000	\$ 2.274.550.000	\$ 1.731.532.810	76,13%
	2	Realizar	7 19	2	acción	afirmativa dirigida a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural			0,00%	0	0	0,00%				
	3	Fortalecer	16	20	espacios	lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con IDARTES.	20	20	100,00%	20	20	100,00%				
867 - CORREDORES VITALES Proyecto Prioritario: Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	1	Apoyar		1	corredor	cultural y recreativo, reconocido e intervenido de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	0	0	0,00%	0	0	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	0,00%
846 - ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa	1	Realizar	18	1.959	actividades	recreodeportivas de tipo masivo	192	204	106,25%	1.399	1.369	97,86%	\$ 4.770.000.000	\$ 6.335.024.107	\$ 5.593.936.295	88,30%
862 - BOGOTA ES MI PARCHE Proyecto Prioritario: Cotidianidad libre y activa	1	Apoyar		4	iniciativas	Para la participación de los jóvenes en proyectos relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de actividad física	0	0	0,00%	0	0	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	0,00%
845 - PEDALEA POR BOGOTA. Proyecto Prioritario: Ampliación y optimización de la Red de Ciclorrutas y promoción del uso de la bicicleta	1	Realizar		1	versión	de la semana de la bicicleta	0	0	0,00%	0	0	0,00%	\$ 4.310.000.000	\$ 1.910.000.000	\$ 1.222.840.201	64,02%
	2	Desarrollar	2	1	programa	de vías seguras con diferentes corredores, para biciusuarios escolares	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	3	Funcionamiento	2	5	bicicorredores	en el marco del programa del uso de la bicicleta	5	5	100,00%	5	5	100,00%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2015

949 - PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL IDRD <i>Proyecto Prioritario: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver</i>	1	Realizar	2	actividades	de sensibilización en mecanismos de control social en actividades masivas del IDRD	0	0	0,00%	0	0	0,00%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	0,00%
818 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL <i>Proyecto Prioritario: Bogota humana al servicio de la ciudadanía</i>	1	Realizar	1	adecuación física	en la sede administrativa del IDRD	0	0	0,00%	0	0	0,00%	\$ 7.909.895.000	\$ 7.844.074.733	\$ 4.793.497.142	61,11%
	2	Apoyar	5	supercales	mediante dotación y/o servicios y el recurso humano	5	5	100,00%	5	5	100,00%				
	3	Fortalecer	1	infraestructura	para la gestión archivística y de correspondencia	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	4	Fortalecer	1	sistema	tecnológico de la entidad	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	5	Implementar	80	porciento	Sistema Integrado de Gestión	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	6	Suministrar	100	porciento	de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
<div>Metas que se reportan al final del periodo</div> <div>Metas con ejecución inferior al 90% y superior al 110% de lo programado en el acumulado</div>												\$ 215.547.099.000	\$ 213.389.129.945	\$ 102.965.387.378	48,25%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO

Afectación de metas					Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación		Modificació n (Letra)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación
1	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Febrero de 2015	Se incrementa la meta 1 de 8 a 12 parques (Se adicionan Tabora, La Victoria, Las Margaritas y La Esperanza)		A	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Mayo de 2015	Se incrementa valor del proyecto según traslado del proyecto Fortalecimiento Institucional por valor de \$65.820.267
2	PEDALEA POR BOGOTA	Febrero de 2015	Se adiciona la meta 2 y 3 al proyecto.		B	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Mayo de 2015	Se disminuye valor del proyecto según traslado al proyecto Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para la inclusión por valor de \$65.820.267
3	PARQUES INCLUSIVOS FISICA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTALMENTE	Marzo de 2015	Se adiciona la meta 5 al proyecto.		C	BOGOTA PARTICIPATIVA	Junio de 2015	Se disminuye valor del proyecto según traslado al proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo por valor de \$65.000.000 Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015
4	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Marzo de 2015	Se adiciona la meta 10 al proyecto de acuerdo a instrucciones por parte de la SDP y SCR D		D	ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA	Junio de 2015	Se incrementa valor del proyecto según traslado del proyecto Pedalea por Bogotá por valor de \$1600.000.000 Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015
5	JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES	Marzo de 2015	Se incrementa la meta 2 de 30 a 46 organizaciones deportivas de acuerdo a instrucciones por parte de la SDP y SCR D		E	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Junio de 2015	Se incrementa valor del proyecto según traslado de los proyectos Bogotá Participativa y Pedalea por Bogotá por valor de \$865.000.000 Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015
6	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Marzo de 2015	Se incrementa la meta 1 de 16 a 20 acciones de acuerdo a instrucciones por parte de la SDP y SCR D		F	PEDALEA POR BOGOTA	Junio de 2015	Se disminuye valor del proyecto según traslado a los proyectos Acciones Metropolitanas para la Convivencia y Tiempo Libre Tiempo Activo por valor de \$2400.000.000Resolución IDRD 418 de junio 5 de 2015
7	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Marzo de 2015	Se adiciona la meta 2 al proyecto de acuerdo a instrucciones por parte de la SDP y SCR D		G	JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES	Septiembre de 2015	Se disminuye el valor del proyecto en \$ 1.900.117.100 según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept. 2 de 2015, pago de pasivos exigibles.
8	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Abril de 2015	Se disminuye la meta 1 de 12 a 10 parques (Se eliminan Las Margaritas y La Esperanza)		H	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Septiembre de 2015	Se disminuye el valor del proyecto en \$ 450.000 según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept. 2 de 2015, pago de pasivos exigibles.
9	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Abril de 2015	Se disminuye la meta 4 de 3 a 1 parques (Se eliminan Tabora y La Victoria)		I	FORJADOR DE CAMPEONES	Septiembre de 2015	Se disminuye el valor del proyecto en \$ 222.426.062 según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept. 2 de 2015, pago de pasivos exigibles.
10	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Mayo de 2015	Se adicional la meta 11 al proyecto Realizar pago fallo de sentencia judicial		J	ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA	Septiembre de 2015	Se disminuye el valor del proyecto en \$ 34.975.893 según traslado presupuestal Res. IDRD 648 de sept. 2 de 2015, pago de pasivos exigibles.
11	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Junio de 2015	Se incrementa la meta 1 de 10 a 11 parques (Se adiciona Olaya Herrera)					

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2015

12	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION	Junio de 2015	Se incrementa la meta 5 de 3 a 4 parques vecinales				
13	BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES	Junio de 2015	Se incrementa la meta 1 de 220 a 323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes				
14	BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES	Junio de 2015	Se incrementa la meta 2 de 800 a 1400 deportistas de competencia				
15	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Junio de 2015	Se incrementa la meta 1 de 20 a 23 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales				
16	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Junio de 2015	Se adiciona la meta 3 al proyecto				
17	BOGOTA PARTICIPATIVA	Junio de 2015	Se incrementa la meta 1 de 35.375 a 146.715 personas				
18	ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA	Junio de 2015	Se incrementa la meta 1 de 1547 a 1959 acciones				
19	TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO	Junio de 2015	Se incrementa la meta 2 de 1 a 2 acciones				